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LAUDO TECNICO

Prezado(s) Sr(s).
ANEXO: Planilha de medi¢do e relatério fotografico

Eu, EDUARDO FELIPE LUIZ FLORENCIO, Arquiteto
Urbanista e, Engenheiro de Seguranca do Trabalho, registrado no
CAU/SP sob n.2 A112058-1, responsavel técnico designado pela autora:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR, ESTADO DE SAO PAULO, com
referéncia a obra como Objeto AMPLIACAO DE UMA CONSTRUCAO DE
UM PREDIO COMERCIAL - CAMARA MUNICIPAL DE CANITAR, NA RUA
VEREADOR PEDRO MACEDO.

ATESTO, para devidos fins, meu parecer favoravel
ao pagamento no valor de R$ 17.186,79 (dezessete mil, cento e oitenta
e seis reais e setenta e nove centavos), que perfaz um percentual

acumulado de 11,81% da primeira etapa.

Canitar/SP, 09 de fevereiro de 2026

EDUARDO FELIPE LUIZ FLORENCIO
ARQUITETO URBANISTA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
CAU/SP: A112058-1



Planilha de Levantamento de Servigos - PLS

| 003 Contrato | | Grau de sigilo
| [ | #EXTERNO.CONFIDENCIAL
Planilha de Levantamento de Servicos - PLS
Construgao em Terreno Proprio

LAUDO - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIGCOS
Proponents E-mail CPFICNPJ Prop. Telefone Prop.
MUNICIPIO DE CANITAR camara@camaracanitar.com.br 67.264.517/0001-05 14 3343-1121
RT pela Proj. Amuit./Edif. - RTP E-mail - RTP N° CAU/CREA/CFT-RTP  UF CPF—RTP Telefone — RTP
EDUARDO FELIPE LUIZ FLORENCIO eduardoarqui@live.com A112068-1 SP  414.059.108-01 14  99672-8332
RT pela Execugao da Obra—RTE E-mail - RTE N° CAU/CREA/ICFT-RTE  UF CPF—RTE Telefone — RTE
MARCELO MACHADO engenharta@orpron.com.br 5070960709 SP  436.259.968-12 18  99664-7247
Identificac&io do imével
Enderego Complemento
Rua Vereador Pedro Macado Parte do Loto il N. A-1
Bairro CEP Municipic UF
Centro 18990-000 Canitar sp
Matricuta ORI (Regst. de Iméveis)  Coordenadas (Graus*, Min', S) Construtora (se houver) CNPJ
Cartério Reg. Imévels 2.385 23°00'28.1"  § 49°46'47.9" W OPRON ENGENHARIA LTDA 52.491.634/0001-88

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVICOS ~ PLS

HABITAGAO DATAS & QUALIDADE
Infcio 130172026 Término Previsto 13/05/2026
) Incidancia ZXecugE0 Execugao
Servigos doitem na Obra Data do Levantamento 09/02/2026
N° Etapas previstas para conclus&o da obra 4,00
% % % A Obra esta sendo executada observando as condigbes
Servigos Preliminares 8,98 100% 8,98 minimas? Sim
Fundagfio da Ampliagao do Prédio 41,26 14% 573 A placa/adesivo CAIXA est afixada na obra? Sim
Superestrutura 44,85 0% 0,00 O alvard esta valido? Sim
Estacionamento 4,91 0% 0,00 Data Emiss&o 26/06/2025 Data Vigéncia
0,00 0% 0,00 Projeto e especificagdes estao sendo cumpridos? Sim
0,00 0% 0,00 Os sevigos estio sendo executados de modo a prevenir
0,00 0% 0,00 o aparecimento de danos fisicos/vicios futuros? Sim
0,00 0% 0,00 Etapa prevista no cronograma fisico-financeiro: 1
0,00 0% 0,00 Situag&o da obra: 1° Etapa
0,00 0% 0,00 Observagdes
0,00 0% 0,00 Foram executadas contemplando a 1° etapa (60% material @ 40% de mio de
0,00 0% 0,00 obra) do Cr Fisico Financein
0,00 0% 0,00 i
0,00 0% 0,00
0,00 0% 0,00
0,00 0% 0,00
0,00 0% 0,00
0,00 0% 0,00
0,00 0% 0,00
0,00 0% 0,00
Mensurado Acumulado Atual 100,00 4
Mensurado acumulado no més anterior 0,00
Mensuracso da etapa 11,81

RELATORIO FOTOGRAFICO

PLACA DE CBRA - CONTAINER

:

Vigéncia: 09/02/2026




ATERRC EM SOLO ATERRO EM SOLO

\

ATERRO EM SOLO

ATERRO EM SOLO ATERRO EM SOLO
09 de foverelro de 2026, Canlfar - SP RL Cliente/Proponente
LD Local & data Nome: MUNICIPIO DE CANITAR

CPF: 57.264.517/0001-05

AE Responsavel Téenico pela Manifestagio de Engenharia
Nome: EDUARDO FELIPE LUIZ FLORENCIO

CPF: 414.509.108-01 CAL/CREA/CFT: A112058-1/ SP

Vigéncia: 09/02/2026



,:)E

RUA: RUA VEREADOR PEDRO MACEDO N 686, CENTRO
FONE: (14) 3332-4128
CNPJ: 57.264.954/0001-29

Camara Municipal de Canitar
TF” AUTORIZAGAO DE COMPRAS
N° 000001 DATA 13/02/2026
ATENCAO

FORNECEDOR: 001668
| ORPRON ENGENHARIA LTDA

ENDEREGO: R LAZARO AGUIAR DOS SANTOS, 115

CNPJ: 52.491.634/0001-98
INSCRICAO:

CIDADE: PEDERNEIRA S

ESTADO: SP FONE:

N&o nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das
faturas que nos foram apresentadas sem a observagéo rigorosa das
seguintes condigdes.

- Emsuas notas de entrega obrigatoriamente devera estar anexado uma
via da presente autorizagao de compra.
2°. - Ndo serdo pagas as faturas cujas notas fiscais referem - se a materiais
quem foram adquiridos verbalmente ou através de outro documento sem
ser autorizagdo de compra.
3°. - Sdo0 as pessoas autorizadas para assinar esta Autorizagdo de Compra:
Prefeito e Enc. Setor de Compras.

'Modal.: CONCORRENCIA ELETRONICA - N° Processo: 5/2025 - N° Licitagéo: 2 - - Contrato: 412025

SOLEITANDS DEVv. Ss. O/ FORNE:WENTO DO SEGUNTE

N° QTDE  UND MATERIAL/ SE'WIGO

PREGO un'rARlo PRB‘;O TOTAI.

Pl

oot
| | A AF 03/2024

200 MT  LIMPEZA RMMLDEV&ETACAOHWTE?RBDCOME\KAD

147200

'b.oo 58600

|22

6 MT FORNECMENTO E NSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COMC R

_ HAPA GALVANZADA EESTRUTURA DEMADERA AFO03/20

60 MT LOCAC-&OCONVBICDNAL [E_OBRA UTILZANDO G GABARH'

- 000 4667600 280086

O DETABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M 1

713300 4279,

8 MT  BARRACAOQ DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, HS -

s

To05 |

| F 08/2023

OEWPN-IO:%A PAREDES EM COMPENSADO 10MM COBER

| TURA EMTELHA FBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALAG

OES ELETRICAS E ESQUADRIAS, REAPROVETADO 5 VEZE

A 45 MT ATERRO I\MNUAL DEVALAS OOM SOLO ARGLO—ARE\IOSOA .

008

7118 _MT | COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAODERA

L ] COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO AF 09/2021

DIER, PISO DE CONCRETO OULAJE SOBRESOLO,COM

| OBSERVACAO:

Acnéscmlo

TOTAL GERAL

T

' UNIDADE:
| CLASS. ECONOMICA:

802 0.00

9.000000.902
01 Tesouro
110 00 GERAL

cPD:
FONTE DE RECURSO:
COD. APLICAGAO:

I]RETOR ADM INSTRATIVO




